บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐-๔๔๖๖-๙๑๒๖

ที่ บร ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๘๓ **วันที่** ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ความเป็นมา

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการของส่วนราชการในสังกัดให้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละปีงบประมาณให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงานสาธารณสุข และเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหนองหงส์ จึงขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองหงส์ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์
-เพื่อโปรดทราบ
-เพื่อโปรดอนุมัติ

(นางสาวสุภาลักษณ์ โนมขุนทด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ

หน่วยงานกลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองหงส์

ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	จัดซื้อปีงบ 59	คงคลังปี 59	ประมาณการแผนจัดซื้อปี 60	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60- มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)
1	สำนักงาน	544,042.37	43918.33	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
2	ยานพาหนะและขนส่ง	5,502.50	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
3	ไฟฟ้าและวิทยุ	114,456.40	-	120,180.00	30,045.00	30,045.00	30,045.00	30,045.00
4	โฆษณาและเผยแพร่	59,652.00	-	62,635.00	15,658.75	15,658.75	15,658.75	15,658.75
5	คอมพิวเตอร์	263,241.50	18,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
6	งานบ้านงานครัว	656,804.85	31,942.53	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
7	บริโภค	1,171,706.00	-	1,171,706.00	292,926.50	292,926.50	292,926.50	292,926.50
8	เครื่องแต่งกาย	26,780.00	-	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
9	ก่อสร้าง	204,959.40	-	215,208.00	53,802.00	53,802.00	53,802.00	53,802.00
10	อื่น ๆ	194,251.85	-	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
	รวม	**3,241,396.87**	**49,942.53**	**3,725,729.00**	**785,932.25**	**779,932.25**	**779,932.25**	**779,932.25**

ผู้จัดทำ.....

(นายทวีศักดิ์ รัมพณินิล)

นักวิชการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลหนองหงส์

แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

งบค่าเสื่อม (90%)

หน่วยงานโรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1	ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.หนองหงส์	1 หลัง	704,600.00	สอบราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ								↔				
					2. ขออนุมัติดำเนินการ									↔			
					3.จัดทำประกาศ									↔			
					4. สรุปผลการพิจารณา									↔			
					5.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง										↔		

(นายศรีศักดิ์ รัมพเปีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายสาธิตา เชิมบุษบา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
2	ปรับปรุงอาคารและหลังคาห้องคลอดและรอคลอดบุตร รพ.หนองหงส์	1 หลัง	703,100.00	สอบราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ									↔			
					2. ขออนุมัติดำเนินการ										↔		
					3.จัดทำประกาศ										↔		
					4. สรุปผลการพิจารณา										↔		
					5.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง											↔	

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายศรสดรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายชันสูตร	1 หลัง	45,618.19	ตกลงราคา	1.ขออนุมัติดำเนินการ					↔							
					2.สรุปผลการพิจารณา					↔							
					3.จัดทำใบสั่งซื้อ					↔							

(นายหาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
4	ปรับปรุงหลังคาอาคารกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนฯ	1 หลัง	126,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ					↔							
					2. ขออนุมัติดำเนินการ					↔							
					3. สรุปผลการพิจารณา					↔							
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง					↔							

(นายหวีสัดดี รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
5	ปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.	1 หลัง	550,000.00	สอบราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ										↔		
					2. ขออนุมัติดำเนินการ											↔	
					3.จัดทำประกาศ											↔	
					4. สรุปผลการพิจารณา											↔	
					5.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง												↔

(นายทวีสักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายศาสตรา ชื่มบุญมา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
6	ปรับปรุงอาคารเวชระเบียน	1 หลัง	100,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ					↔							
					2. ขออนุมัติดำเนินการ						↔						
					3. สรุปผลการพิจารณา						↔						
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง						↔						

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						สค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
7	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.สระทอง เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ	1 หลัง	200,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ					↔							
					2. ขออนุมัติดำเนินการ						↔						
					3. สรุปผลการพิจารณา						↔						
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง						↔						

(นายศาสตรา เย็นบุษผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
โรงพยาบาลหนองหิน

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
8	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ไทยสามัคคี เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ	1 หลัง	150,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ					↔							
					2. ขออนุมัติดำเนินการ						↔						
					3. สรุปผลการพิจารณา						↔						
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง						↔						

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ

(นายพรีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ภาษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
9	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เมืองฝ้ายชั้นล่าง เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ	1 หลัง	100,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ						↔						
					2. ขออนุมัติดำเนินการ							↔					
					3. สรุปผลการพิจารณา							↔					
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง							↔					

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
/เกษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

(นายทวีสักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
10	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เสาเดียว เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ	1 หลัง	190,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ						↔						
					2. ขออนุมัติดำเนินการ							↔					
					3. สรุปผลการพิจารณา							↔					
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง							↔					

(นายศรีสกดี รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายสาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
11	ปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วย โดยการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ	1 หลัง	150,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ							↔					
					2. ขออนุมัติดำเนินการ							↔					
					3. สรุปผลการพิจารณา							↔					
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง							↔					

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
12	ปรับปรุงห้องให้บริการผู้มารับบริการ ด้านข้าง รพ.สต.หนองชัยศรี	1 หลัง	160,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ								↔				
					2. ขออนุมัติดำเนินการ									↔			
					3. สรุปผลการพิจารณา									↔			
					4.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง									↔			

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
ชำนาญการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

งบค่าเสื่อม (10%)

หน่วยงานโรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1	ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องแยกโรค	1 ห้อง	495,000.00	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง							↔					
					2. ขออนุมัติดำเนินการ							↔					
					3.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง								↔				

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
2	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารซักฟอก	1 หลัง	176,628.79	ตกลงราคา	1.กำหนดราคากลาง							↔					
					2. ขออนุมัติดำเนินการ							↔					
					3.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง								↔				

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายสวัสดิ์ศรา ขีมบุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
3	เครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 10 ลิตร	1 เครื่อง	35,000.00	ตกลงราคา	1. ขออนุมัติดำเนินการ							↔					
					2. สรุปผลการพิจารณา								↔				
					3.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง								↔				

(นายศาสตรา เข็มขุบผา)
นายแพทย์ชำนาญการ

(นายหวีสักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	วิธีการจัดหา	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560											
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
4	เครื่องควบคุมการฉีดยาขนาดเล็ก Syring driver	1 เครื่อง	25,000.00	ตกลงราคา	1. ขออนุมัติดำเนินการ												
					2. สรุปผลการพิจารณา						↔						
					3.จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง							↔					
												↔					

(นายหวีศักดิ์ รัมพณีนิล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายศาสตรา เชิมบุปผา)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลหนองหงส์