


รายงานผลการจัดซื้อตามแผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2



สถานการณ์ดำเนินงานรายการ โรงพยาบาลหนองหงส์

Show entries

Search:

ลำดับ ↑↓	id ↑↓	รายการตามแผน	สถานะการดำเนินงาน	จัดการสถานะ
1	BR667	ตู้คีย้อส และระบบคิวให้บริการ (ระบบ IT/Net)	5-เบิกจ่ายแล้ว update 25-12-2566 14:41:51	🕒 เสร็จ กระบวนการ
2	BR668	ระบบ WIFI รองรับ ระบบ IPD paperless (ระบบ IT/Net)	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว update 25-12-2566 14:52:00	🛒 จัดการ
3	BR669	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำนักงาน 1 เครื่อง (ระบบ IT/Net)	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:55:20	🛒 จัดการ
4	BR670	แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง (ระบบ IT/Net)	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:55:04	🛒 จัดการ
5	BR671	ชุดโมบายแบบเคลื่อนที่ (ระบบ IT/Net)	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:54:49	🛒 จัดการ
6	BR672	เครื่องปริ้นแบบมี IP และถ่ายเอกสารได้ (ระบบ IT/Net)	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:54:38	🛒 จัดการ
7	BR673	Swich 24 port (ระบบ IT/Net)	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:54:28	🛒 จัดการ
8	BR674	.โต๊ะสแตนเลส 1ตัว	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:54:13	🛒 จัดการ
9	BR675	เปลย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้าพร้อมชุดโรยตัวจากที่สูง	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:54:03	🛒 จัดการ
10	BR676	ชุดSpinal board	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:53:39	🛒 จัดการ
11	BR677	Infusion pump ขอ 2	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แนบ update 25-12-2566 15:35:10	🛒 จัดการ

12	BR678	โซล่าเซลล์ 60 KVA	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 14:56:33	 จัดการ
13	BR679	เครื่อง NIBP	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:34:15	 จัดการ
14	BR680	เครื่อง O2sat เด็ก	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:33:58	 จัดการ
15	BR681	เครื่อง O2sat ผู้ใหญ่	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:33:26	 จัดการ
16	BR682	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:33:11	 จัดการ
17	BR683	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2400 BTU	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:32:57	 จัดการ
18	BR684	ปั๊มลมหน่วยจ่ายกลาง	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:32:42	 จัดการ
19	BR685	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลแบบลิงค์คิว ใน Hosxp	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:32:27	 จัดการ
20	BR686	เปลนอนมีโครงเก็บถังออกซิเจนด้านล่าง	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:32:09	 จัดการ
21	BR687	เครื่องขยายเสียงเรียกคิว	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:31:41	 จัดการ
22	BR688	เครื่อง Suction	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:31:30	 จัดการ
23	BR689	Laryngoscope แบบชาร์ก	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:31:13	 จัดการ

ลำดับ ↑↓	id ↑↓	รายการตามแผน	สถานะการดำเนินงาน	จัดการสถานะ
24	BR690	เครื่องEKG	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:30:56	 จัดการ
25	BR691	เครื่องจ่ายคลอรีน	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:30:23	 จัดการ
26	BR692	เจ็ทเติมอากาศใต้น้ำ	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:30:07	 จัดการ
27	BR693	เครื่องตรวจวัด DO	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:29:46	 จัดการ
28	BR694	เครื่องขุดหินปูน (P5)	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:28:56	 จัดการ
29	BR695	กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:28:41	 จัดการ
30	BR696	กระตักขนส่งเลือด	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:28:27	 จัดการ
31	BR697	เครื่องปั่นเลือด 24 หัว	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว update 25-12-2566 15:27:35	 จัดการ
32	BR698	maintenance ตู้ Hood *ต้องทำ	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:52:29	 จัดการ
33	BR699	เครื่องซีลซอง	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:27:13	 จัดการ
34	BR700	สายดับเพลิง	5-เบิกจ่ายแล้ว update 25-12-2566 15:08:38	 เสร็จ กระบวนการ
35	BR701	เครื่องออกซิเจน ผู้ป่วยใน	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:26:50	 จัดการ
36	BR702	เครื่องsuction	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:25:52	 จัดการ

ลำดับ ↑↓	id ↑↓	รายการตามแผน	สถานะการดำเนินงาน ↑↓	จัดการสถานะ ↑↓
37	BR703	laryngoscope	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:25:24	 จัดการ
38	BR704	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยูนิต	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:26:18	 จัดการ
39	BR705	ปรับปรุงห้องSEMI ICU และประดิษฐ์อาคารแผนไทย	5-เบิกจ่ายแล้ว update 25-12-2566 15:24:46	🟢 เสร็จ กระบวนการ
40	BR706	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณย้ายอาคารฟิตเนต พร้อมเทคอนกรีต	5-เบิกจ่ายแล้ว update 25-12-2566 15:20:24	🟢 เสร็จ กระบวนการ
41	BR707	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนข้างห้องยา	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:55:59	 จัดการ
42	BR708	ค่าซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:57:59	 จัดการ
43	BR709	ค่าซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:57:34	 จัดการ
44	BR710	ปรับปรุงระบบสายแลนภายใน รพ. (ระบบ IT/Net)	1-จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว  ไฟล์ แบบ update 25-12-2566 15:13:38	 จัดการ

Showing 1 to 44 of 44 entries